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ПРОТОКОЛ  №_16                                            

Заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Пуровское"
«_04_» июня 2020 года                                                                                              п. Пуровск         

Присутствовали:

	А.Ю.Перековец
	Заместитель Главы Администрации МО Пуровское по вопросам муниципального хозяйства, имущества и жилищной политики, председатель комиссии.


	
	

	Никулин Е.С.
	Директор МКУ «Управление коммунального хозяйства, благоустройства и технического обеспечения», секретарь комиссии.

	Бычкова Л.А.
	Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям Администрации муниципального образования Пуровское, член комиссии.

	
	

	Тищенко Ю.В. 

Петрова И.В.
	Депутат собрания депутатов 4 созыва Муниципального образования Пуровское
Начальник отдела финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О ходе проведения работ по благоустройству общественной территории «Спортивная площадка с. Сывдарма»
2) О ходе работ по благоустройству дворовых территорий в 2020 году.
3) Рассмотрение о необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных проектом на спортивной площадке в с. Сывдарма.
По пункту 1.
Слушали: Е.С.Никулина, А.Ю.Перековец

В конце марта текущего года заключен муниципальный контракт по благоустройству общественной территории «Спортивная площадка с. Сывдарма». Подрядной организацией в результате открытого конкурса стало общество с ограниченной ответственностью «КАРТ». После схода снега подрядная организация приступила к работам. 

По состоянию на сегодняшний день подрядчиком выполнены работы по разбивке участка, его планировке и отсыпке песком, закуплен щебень, бордюрный камень и цемент. Данные материалы находятся на строительной площадке. В ближайшие дни начнется бурение и установка опор освещения. Заказаны, но находятся в изготовлении спортивное оборудование и малые архитектурные формы, поставка ожидается к середине июля. 

В целом ход работ производится в графике, предусмотренном контрактом.

Решили:

Информацию Никулина Е.С. принять к сведению. 
ЗА____5_______              ПРОТИВ_____0________             ВОЗДЕРЖАЛСЯ____0____

По пункту 2.

Слушали: Е.С.Никулина, А.Ю. Перековец
На сегодняшний день проведен конкурс по отбору подрядной организации на право проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в п. Пуровск. Победителем конкурса признано ООО «Вертикаль», осуществлявшая проведение работ по благоустройству дворовых территорий в МО Пуровское в 2019 году. Нареканий на выполненные работы в 2019 году не было.
На данный момент подрядчиком заказаны и оплачены все необходимые материалы и оборудование, поставка которых ожидается в 20х числах текущего месяца. Всего же работы планируется завершить в срок до 15.07.2020.

Решили:

Информацию Никулина Е.С. принять к сведению. 

ЗА____5_______              ПРОТИВ_____0________             ВОЗДЕРЖАЛСЯ____0____

По пункту 3.

Слушали: Е.С.Никулина, А.Ю. Перековец

При общении с представителями подрядной организации непосредственно на территории спортивной площадки было выявлено, что существующее сетчатое ограждение, которое находится по периметру благоустраиваемого объекта полностью портит внешний вид бедующей спортивной площадки. Данное ограждение было установлено 16 лет назад на бетонные столбики при благоустройстве школьного двора. В настоящее время ограждение находится в плачевном состоянии, местами порвана сетка, погнуты рамки сеток, состоящие из металлических уголков, бетонные столбики частично разрушены. В рамках контракта предусмотрено ограждение только прямого участка, отгораживающего школу от нового объекта. Со стороны леса отсутствует старое ограждение и не предусмотрено новое. Восстановление старого сетчатого ограждения экономически нецелесообразно, поэтому предлагаем рассмотреть вопрос о его замене. Ориентировочная длина участка, на котором необходимо произвести демонтаж старого ограждения и установить новое – 146 метров, ориентировочная длина участка, где отсутствует ограждение и необходимо установить новое – 60 метров. Таким образом необходимо демонтировать 146 метров, а установить 206 метров нового ограждения. Вторым моментом становится необходимость мелкого ремонта хоккейного корта, который жители пожелали оставить. В некоторых местах необходимо провести замену металлических листов и произвести полную покраску хоккейной коробки. Пешеходная дорожка, предусмотренная проектом от спортивной площадки до дома № 8 очень узкая, предлагаем рассмотреть возможность по ее расширению путем добавления тротуарной плитки.
Решили:

Информацию Никулина Е.С. и А.Ю. Перековец принять к сведению. Рекомендовать Е.С. Никулину произвести расчет необходимых средств для проведения вышеуказанных работ. 
ЗА____5_______              ПРОТИВ_____0________             ВОЗДЕРЖАЛСЯ____0____

_________________________                     А.Ю.Перековец
_________________________                     Е.С.Никулин
