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ПРОТОКОЛ  №_17                                            

Заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Пуровское"
«_21_» сентября 2020 года                                                                                              п. Пуровск         

Присутствовали:

	А.Ю.Перековец
	Заместитель Главы Администрации МО Пуровское по вопросам муниципального хозяйства, имущества и жилищной политики, председатель комиссии.


	
	

	Никулин Е.С.
	Директор МКУ «Управление коммунального хозяйства, благоустройства и технического обеспечения», секретарь комиссии.

	Бычкова Л.А.
	Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям Администрации муниципального образования Пуровское, член комиссии.

	
	

	Кузин С.А. 

Пономарев О.В.
	Депутат собрания депутатов 4 созыва Муниципального образования Пуровское
Депутат собрания депутатов 4 созыва Муниципального образования Пуровское




ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О ходе проведения работ по благоустройству общественной территории «Спортивная площадка с. Сывдарма».
2) О завершении работ по благоустройству дворовых территорий.

3) О планах работ по благоустройству общественных и дворовых территории муниципального образования в 2020 году.
По пункту 1.
Слушали: Е.С.Никулина, А.Ю.Перековец

Работы по благоустройству общественной территории «Спортивная площадка с. Сывдарма» в соответствии с муниципальных контрактом должны быть завершены в срок до 31.08.2020. Однако, в связи с проблемами в поставке тротуарной плитки работы завершены 10.08.2020. Подрядчику предъявлено требование об уплате пеней за просрочку договорных обязательств. Торжественное открытие спортивной площадки состоялось 18.09.2020. При открытии спортивной площадки присутствовали представители депутатов муниципального образования, Администрации МО Пуровское, жители поселка. Претензий по качеству работ к подрядной организации не имеется. 
Решили:

Информацию Никулина Е.С. принять к сведению. Считать завершенными в полном объеме работы по благоустройству спортивной площадки.
ЗА____5_______              ПРОТИВ_____0________             ВОЗДЕРЖАЛСЯ____0____

По пункту 2.

Слушали: Е.С.Никулина, А.Ю.Перековец

В отношении благоустройства дворовых территорий работы завершены 30.07.2020. В текущем году были благоустроены 7 дворовых территорий поселка Пуровск. Во всех дворах появились новые урны, скамейки и дворовое освещение. Претензий к качеству и срокам завершения работ не имеется. Предлагаю считать работы по благоустройству дворовых территорий – завершенными в полном объеме.

Решили:

Информацию Никулина Е.С. принять к сведению. Считать завершенными в полном объеме работы по благоустройству дворовых территорий.

ЗА____5_______              ПРОТИВ_____0________             ВОЗДЕРЖАЛСЯ____0____

По пункту 3.

Слушали: Е.С.Никулина, А.Ю. Перековец
На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация для благоустройства еще одной общественной территории «Открытый общественный многофункциональный спортивный комплекс». Данная территория находится в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» с периодом реализации в 2021 году. Предлагаю направить дизайн-проект, сметную и проектную документацию в департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района для выделения финансирования работ по благоустройству в 2021 году.
Решили:

Информацию Никулина Е.С. принять к сведению. 

ЗА____5_______              ПРОТИВ_____0________             ВОЗДЕРЖАЛСЯ____0____

_________________________                     А.Ю.Перековец
_________________________                     Е.С.Никулин
